**CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. DGOP/FORTAMUN-012-2024**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE CELAYA,** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA MÁRQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; EL MTRO. JORGE LUIS GÁMEZ CAMPOS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; Y COMO PARTE **"CONTRATANTE"** EL ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS TODOS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL **PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES URBINA E HIJOS, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO, C. JUDITH ORTIZ CANCINO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## D E C L A R A C I O N E S :

**I.- DECLARAN AMBAS PARTES:**

**I.1.-** TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON NÚM. **DGOP/FORTAMUN-012-2024** DE FECHA **09 DE MAYO DE 2024** RELATIVO A LA OBRA: **RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO** MISMO QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARE.

**I.2.-** QUE LOS REPRESENTANTES DE **"EL MUNICIPIO"** CUENTAN CON PERSONALIDAD JURÍDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NÚM. 01/2021 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.; EL ACTA NÚM. 02/2021 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO EL ACTA NÚM. 62/2023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y A DISTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIOS Y EL OFICIO DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

**I.3.-** QUE **"EL CONTRATISTA"** RECONOCE LAS FACULTADES CON LAS QUE CELEBRÓ EL CITADO CONTRATO, MISMAS CON LAS QUE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN TERMINO ALGUNO.

**I.4.-** HABER CELEBRADO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CITADO CONTRATO EL DÍA 18 DE JULIO DE 2024, A TRAVÉS DEL CUAL SE INCREMENTO EL PLAZO DE EJECUCIÓN A 82 DIAS NATURALES Y LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL MISMO AL **09 DE AGOSTO DE 2024.** MISMO QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARE.

**I.5.-** POSTERIORMENTE HABER CELEBRADO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CITADO CONTRATO EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024, A TRAVÉS DEL CUAL SE INCREMENTO EL PLAZO DE EJECUCIÓN A 124 DIAS NATURALES Y LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL MISMO AL **20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.** MISMO QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARE

**I.6.-** QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, DESPUES DE REALIZAR LA REPARACION DEL TRAMO EN LA AV. 2 DE ABRIL, SE LE SOLICITÓ AL "CONTRATISTA" ATENDER LAS RENIVELACIONES EN LA CALLE ALLENDE (ENTRE PIPILA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS) ASÍ COMO EN EL EJE NORPONIENTE (ENTRE AV. TORRESLANDA Y AV. EL SAUZ.

**I.7.-** QUE **"EL CONTRATISTA"** SOLICITÓ A **"LA CONTRATANTE"** MEDIANTE OFICIO DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2024 UNA

AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO HASTA LA CANTIDAD DE $ 1,099,677.62 (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.) IVA INCLUIDO, PRESENTANDO UN PRE-FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, DONDE SE INCLUYE EL PAGO DE LO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN ANTERIOR.

**I.8.-** QUE RECONOCEN LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN AMPLIACIÓN EL COSTO PACTADO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO CITADO EN LA DECLARACIÓN I.1. MOTIVO POR EL CUAL SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO.

**I.9.-** QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONVENIO **"LA CONTRATANTE"** DISPONE DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE ORIGEN MUNICIPAL DEL PROGRAMA **RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2024** AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA OCTAVA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2024 APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NÚM. OSM-058/2024 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, ASÍ COMO EL ACTA NÚM. 113/2024 CORRESPONDIENTE A LA OCTAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA Y A DISTANCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**C L A U S U L A S:**

**PRIMERA:**
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES MODIFICAR EN COSTO EL CONTRATO DE OBRA NÚM. DGOP/FORTAMUN-012-2024, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**A)** EL COSTO PACTADO EN EL CONTRATO FUE DE: **$ 999,601.19 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 19/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO.
**B)** EL IMPORTE DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES DE **$ 100,076.43 (CIEN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO. DICHO IMPORTE REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN DEL **10.01% (DIEZ PUNTO CERO UNO POR CIENTO)** DE AUMENTO DEL COSTO ORIGINALMENTE CONTRATADO.
**C)** LA SUMA DEL PRESENTE CONVENIO CON EL CONTRATO ORIGINAL DA UN COSTO TOTAL DE **$ 1,099,677.62 (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO. Y CORRESPONDE CON EL PRE-FINIQUITO ANEXO.
**D)** LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL COSTO TOTAL ES LA SIGUIENTE:

| PROGRAMA | | CONTRATO | AMPLIACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPAL | RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2024 | $ 999,601.19 | $ 100,076.43 | $ 1,099,677.62 |
| **TOTALES** | | **$ 999,601.19** | **$ 100,076.43** | **$ 1,099,677.62** |

**SEGUNDA:**
LAS PARTES RECONOCEN QUE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE MODIFICA EL COSTO DEL CONTRATO SON: **PORQUE DESPUES DE REALIZAR LA REPARACION DEL TRAMO EN LA AV. 2 DE ABRIL, SE LE SOLICITÓ AL "CONTRATISTA" ATENDER LAS RENIVELACIONES EN LA CALLE ALLENDE (ENTRE PIPILA Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS) ASÍ COMO EN EL EJE NORPONIENTE (ENTRE AV. TORRESLANDA Y AV. EL SAUZ.**

**TERCERA:**
LAS PARTES CONVIENEN QUE EL FUNDAMENTO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL SE BASA EN LO

ESTABLECIDO EN **EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL ARTÍCULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY Y EN LA CLAUSULA DÉCIMO TERCERA DEL CONTRATO DE ORIGEN.**

**CUARTA:**
LA **"CONTRATANTE"** EXIME A **"EL CONTRATISTA"** DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 86 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**QUINTA:**
LAS PARTES ACEPTAN QUE EL CONTRATO QUE DA ORIGEN AL PRESENTE CONVENIO QUEDA VIGENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS DECLARACIONES Y CLAUSULAS, CON LA SALVEDAD DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO.

**SEXTA:**
QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO Y EN TODO LO QUE NO ESTE PACTADO EN EL MISMO SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO., EL DÍA **21 DE AGOSTO DE 2024.**

**POR "EL MUNICIPIO"**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| **ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA MÁRQUEZ** | **MTRO. JORGE LUIS GÁMEZ CAMPOS** | **ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ** |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO | DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |

**POR "EL CONTRATISTA"**

**C. JUDITH ORTIZ CANCINO**
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES URBINA E HIJOS,
S.A. DE C.V.